

Fecha: 13 de marzo del 2025	Hora: 12:00 md	Lugar: Cafeteria y Vivero Verde Pradera
Convocada por: Estudiantes		MINUTA # 2023-02

Minuta de reunión

I. Participantes:		
Nombre	Rol	Firma
Alejandro Leon Marin	Equipo desarrollador	
Kendall Fonseca Hidalgo		
Mauricio Granados Sibaja	Administrador de la empresa patrocinadora	

Con la firma se da por aprobado el contenido de la minuta

II. Ausencias:

No Aplica

III. Objetivo

El objetivo principal de la reunión fue formalizar el proceso mediante la **firma de los documentos oficiales del proyecto** y discutir el rumbo futuro del mismo. Durante la sesión se explicó detalladamente **el contenido y propósito de cada documento firmado**, así como **los pasos que se llevarán a cabo a partir de este punto**, con el fin de asegurar una comprensión compartida entre los participantes y alinear expectativas respecto al desarrollo y ejecución del proyecto.

IV. Agenda (Puntos a tratar):

- 1.1. **Revisar y firmar los documentos oficiales del proyecto**, con el fin de formalizar los compromisos entre las partes involucradas.
- 1.2. **Aprobar el contenido de los documentos firmados**, validando que toda la información esté correcta y conforme a los acuerdos previos.
- 1.3. **Aclarar dudas relacionadas con el contenido de los documentos**, permitiendo a los participantes resolver inquietudes específicas antes de avanzar con el desarrollo del proyecto.
- 1.4. **Discutir los pasos futuros del proyecto**, estableciendo una hoja de ruta preliminar a partir de la firma

Fecha: 13 de marzo del 2025	Hora: 12:00 md	Lugar: Cafetería y Vivero Verde Pradera
Convocada por: Estudiantes		MINUTA # 2023-02

de los documentos.

V. Asuntos tratados:

Durante la reunión se procedió con la **firma formal de los documentos del proyecto**, los cuales fueron revisados previamente por los participantes. Una vez firmados, se realizó una **aprobación general del contenido**, sin observaciones mayores por parte de los asistentes. Se **aclararon diversas dudas** planteadas respecto al objetivo y alcance de cada documento, asegurando una comprensión mutua sobre los compromisos asumidos. Finalmente, se discutieron los **siguientes pasos** en la ejecución del proyecto, destacando la necesidad de establecer próximas reuniones de seguimiento y definir tareas iniciales para los responsables.

VI. Acuerdos:

Acuerdos		Responsable	Fecha de compromiso
1.	Continuar con el desarrollo del proyecto según la planificación establecida.	Equipo de desarrollo	Temporalmente indefinido
2.	Adquirir un reloj marcador para facilitar el control del tiempo y asistencia.	Empresa Patrocinadora	Temporalmente indefinido

VIII Otros:

No aplica