

Fecha: 05 de junio del 2025	Hora: 1:30 pm	Lugar: Cafetería y Vivero Verde Pradera
Convocada por: Estudiantes		MINUTA # 2023-03

Minuta de reunión

I. Participantes:		
Nombre	Rol	Firma
Alejandro Leon Marin Kendall Fonseca Hidalgo Mauricio Granados Sibaja	Equipo desarrollador Administrador de la empresa patrocinadora	

Con la firma se da por aprobado el contenido de la minuta

II. Ausencias:

Profesora: Saray Castro Mora

III. Objetivo

El objetivo principal de la reunión fue **presentar y discutir los requerimientos del proyecto**, asegurando su comprensión y aceptación por parte del cliente. Durante la sesión se explicó en detalle la **metodología de trabajo que se implementará**, así como las **opciones disponibles para el hosting de bases de datos y del sitio web**. Asimismo, se brindó asesoría sobre las posibles soluciones técnicas para dichos servicios. Finalmente, se procedió con la **firma de la carta de aceptación de requerimientos**, formalizando el compromiso entre las partes involucradas y dando inicio al desarrollo estructurado del proyecto.

IV. Agenda (Puntos a tratar):

- 1.1. **Presentar y discutir los requerimientos del proyecto**, con el fin de asegurar su claridad, validez y aceptación por parte del cliente.
- 1.2. **Explicar la metodología de trabajo que se implementará**, detallando el enfoque técnico y organizacional previsto para el desarrollo.
- 1.3. **Brindar opciones para el hosting de bases de datos y del sitio web**, analizando alternativas viables y sus respectivas implicaciones.
- 1.4. **Firmar la carta de aceptación de requerimientos**, formalizando el compromiso entre las partes para el inicio del

Fecha: 05 de junio del 2025	Hora: 1:30 pm	Lugar: Cafetería y Vivero Verde Pradera
Convocada por: Estudiantes		MINUTA # 2023-03

proyecto.

1.5. **Revisar la viabilidad de adquirir un servidor propio**, evaluando su costo-beneficio frente a otras soluciones, y considerar el uso de un servidor privado ya disponible.

1.6. **Discutir la compra de un dominio para el sitio web**, como parte del proceso de despliegue y publicación del sistema.

V. Asuntos tratados:

Durante la reunión se realizó la **presentación de los requerimientos del proyecto**, los cuales fueron explicados detalladamente para garantizar su correcta interpretación y aceptación por parte del cliente. Se presentó además la **metodología de trabajo** que se seguirá durante el desarrollo, aclarando dudas y fortaleciendo el entendimiento mutuo.

En cuanto al tema del **hosting**, se discutieron varias alternativas para la **base de datos y el sitio web**, entre ellas la posible adquisición de un servidor propio; sin embargo, esta opción fue descartada tras confirmarse que el cliente cuenta con un servidor privado que puede ser utilizado. También se abordó la necesidad de **adquirir un dominio para la página web**, quedando pendiente su selección y compra.

Finalmente, se procedió con la **firma de la carta de aceptación de requerimientos**, estableciendo así el compromiso formal de ambas partes y marcando el inicio del desarrollo del proyecto.

VI. Acuerdos:

Acuerdos		Responsable	Fecha de compromiso
1.	Continuar con el desarrollo del proyecto según la planificación establecida.	Equipo de desarrollo	Temporalmente indefinido
2.	Adquirir un reloj marcador para facilitar el control del tiempo y asistencia.	Empresa Patrocinadora	Temporalmente indefinido
3.	Comprar un dominio para la página web del sistema	Empresa Patrocinadora	Temporalmente indefinido
4.	Utilizar el servidor privado existente para el hospedaje del sistema.	Equipo de desarrollo	Temporalmente indefinido
5.	Entregar un avance funcional del sistema previo al inicio del siguiente ciclo académico.	Equipo de desarrollo	15 de julio del 2025

Fecha: 05 de junio del 2025	Hora: 1:30 pm	Lugar: Cafetería y Vivero Verde Pradera
Convocada por: Estudiantes		MINUTA # 2023-03

6.	Contactar a la empresa que gestiona el servidor para solicitar los permisos de acceso necesarios.	Ambas partes	Temporalmente indefinido
7.	Permitir al equipo de desarrollo trabajar en el local físico para realizar pruebas técnicas y funcionales.	Empresa Patrocinadora	Temporalmente indefinido

VIII Otros:

No aplica